

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình Nâng cấp đường nội bộ nối thông các nhà di tích trong
Khu ủy miền Đông Nam Bộ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 891/BC-SKHĐT
ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp đường nội bộ nối
thông các nhà di tích trong Khu ủy miền Đông Nam Bộ.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng Công trình Nâng cấp đường nội bộ nối thông các nhà di tích trong Khu ủy
miền Đông Nam Bộ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ
chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo
tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu
phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc
mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện dự án theo
quy định.



Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



CHỦ TỊCH

Cao Tiến Dũng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Nâng cấp đường nội bộ nối thông các nhà di tích trong Khu ủy miền Đông Nam bộ; nội dung công việc theo Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	1.600.625.000 (Một tỷ, sáu trăm triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp tỉnh.	Dầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	5.538.000 (Năm tỷ, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày cho tổng các công việc
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	51.268.000 (Năm mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Quản lý dự án.	42.722.000 (Bốn mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp tinh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Tron gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án hoàn thành.
6	Gói thầu số 06 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01	4.321.000 (Bốn triệu, ba trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp tinh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Tron gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		1.706.674.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm linh sáu triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).						