

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Hạng mục: Trung tâm văn hóa tại lô đất có kí hiệu II-CC và Trường THCS tại lô đất có kí hiệu III-GD-5)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 951/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Hạng mục: Trung tâm văn hóa tại lô đất có kí hiệu II-CC và Trường THCS tại lô đất có kí hiệu III-GD-5).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Hạng mục: Trung tâm văn hóa tại lô đất có kí hiệu II-CC và Trường THCS tại lô đất có kí hiệu III-GD-5), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:



- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ KHĐT, XD, GTVT, TC (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Long Thành tỉnh ĐN;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



(Kèm theo Quyết định số 34

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHỌN NHÀ THẦU

/QĐ-UBND ngày 06 / 01 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 18 (xây dựng): Trung tâm văn hóa tại lô đất có kí hiệu II-CC (không bao gồm: Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét; Đường dây trung thế và Trạm biến áp) thuộc Dự án thành phần các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn; nội dung công việc theo Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	12.379.164.000 (Mười hai tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách nhà nước	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ.	Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 195 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 19 (xây dựng): Trường THCS tại lô đất có kí hiệu III-GD-5 (không bao gồm: Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét; Đường dây trung thế và Trạm biến áp) thuộc Dự án thành phần các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn; nội dung công việc theo Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	26.082.532.000 (Hai mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi hai triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách nhà nước	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ.	Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3	Gói thầu số 20 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị Trung tâm văn hóa tại lô đất có kí hiệu II-CC và Trường THCS tại lô đất có kí hiệu III-GD-5 thuộc Dự án thành phần các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn.	59.578.000 (Năm mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 21 (phí tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công công trình Trung tâm văn hóa tại lô đất có kí hiệu II-CC và Trường THCS tại lô đất có kí hiệu III-GD-5.	39.762.000 (Ba mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 195 (đối với gói thầu số 19) và tối đa 210 (đối với gói thầu số 20) kể từ ngày khởi công + 01 năm bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu 38.561.036.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn)								