

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Cải tạo, sửa chữa tuần tra quản lý bảo vệ rừng vào trạm kiểm lâm Suối Ràng,
xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 944/BC-SKHĐT
ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa tuần tra quản lý bảo vệ
rừng vào trạm kiểm lâm Suối Ràng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng Cải tạo, sửa chữa tuần tra quản lý bảo vệ rừng vào trạm kiểm lâm Suối
Ràng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ
lục đính kèm.

Điều 2. Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ
chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo
tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu
phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc
mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng
UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc
Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12 / 01 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Cải tạo, sửa chữa tuàn tra quản lý bảo vệ rừng vào trạm kiểm lâm Suối Ràng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; nội dung công việc theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	1.266.177.000 (Một tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tu vản): Lắp E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01.	4.370.000 (Bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 50 ngày cho tổng các công việc (thời gian đánh giá E-HSDT tối đa 25 ngày).

3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I năm 2021	Tron gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	40.459.000 (Bốn mươi triệu, bốn trăm năm mười chín nghìn đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I năm 2021	Tron gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Quản lý dự án.	37.087.000 (Ba mươi bảy triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017			Từ Quý I năm 2021		Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án hoàn thành.
6	Gói thầu số 06 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	3.410.000 (Ba triệu, bốn trăm mười nghìn đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017			Từ Quý I năm 2021		Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
7	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông.	11.000.000 (Mười một triệu đồng chẵn).	Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017			Từ Quý I năm 2021		Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		1.364.703.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm linh ba nghìn đồng chẵn).						