

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Trảng Bom

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 43/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Trảng Bom.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Trảng Bom, với nội dung chi tiết theo phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Ngô Sĩ Liên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng đối với gói thầu thiết bị phải tổ chức điều chỉnh dự toán (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện mua sắm thiết bị đảm bảo theo quy định tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: “*Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ*

danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định; Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Trảng Bom; nội dung công việc theo Quyết định số 2255/QĐ- UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	3.615.641.000 (Ba tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, bao gồm số lượng và thiết bị theo Phụ lục II đính kèm.	222.708.000 (Hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	92.777.000 (Chín mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu số 02.	1.625.000 (Một triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tron gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.	14.028.000 (Mười bốn triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tron gói	Tối đa 30 cho tổng các công việc
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	3.286.000 (Ba triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tron gói	Tối đa 20 cho tổng các công việc
7	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	3.615.000 (Ba triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tron gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		3.953.680.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).



Đơn vị tính: Đồng

Gói thầu số 02 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện.

ST T	Nội dung chi phí	Kí hiệu	Số lượng	Thành tiền
1	Máy biến áp 1 pha 100 KVA.	máy	1	110.000.000
2	Tủ điện tổng MSB cho trạm 100KVA.	tủ	1	54.208.000
3	Tủ tụ bù 100Kvar.	tủ	1	14.500.000
4	Bộ FCO đấu nối nhánh	bộ	2	44.000.000
	Tổng cộng			222.708.000

