

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải ngân vốn đầu tư vốn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành, UBND huyện Long Thành để nghe báo cáo vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải ngân vốn đầu tư vốn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

**I. Thành phần tham dự buổi làm việc:**

- Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Đồng chí Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  - Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
  - Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thu – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội;
  - Đồng chí Trần Thị Song Bình – Phó Chánh Thanh tra tỉnh;
  - Đồng chí Đỗ Thành Phương – Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
  - Đồng chí Dương Văn Đông – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
  - Đồng chí Đặng Việt Thắng – Trưởng Phòng Quản lý Giá & Công sản Sở Tài chính;
  - Đồng chí Nguyễn Hồng Quế – Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ trưởng Tổ Công tác theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 16/9/2021;
  - Đồng chí Tô Đình Tỉnh – Phó Phòng xây dựng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp;
  - Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Trưởng Phòng nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh;
  - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
  - Đồng chí Lê Văn Tiếp – Chủ tịch UBND huyện Long Thành;
- Cùng với thành viên Tổ Công tác, các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện Long Thành và đơn vị có liên quan tham dự buổi làm việc.

**II. Nội dung làm việc:**

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án khu dân cư tái định cư Lộc An – Bình Sơn;

đồng chí Lê Văn Tiếp – Chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo vướng mắc công tác thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng chí Nguyễn Hồng Quế – Tổ trưởng Tổ Công tác theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo rà soát các trường hợp cho tặng, chuyển nhượng; ý kiến các đồng chí tham dự tại buổi làm việc; Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đối với công tác giải ngân các dự án thành phần thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Giao UBND huyện Long Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung tối đa việc triển khai xây dựng các hạng mục của dự án, yêu cầu khối lượng thực hiện đến đâu tổ chức nghiệm thu, giải ngân đến đó để kịp thời giải ngân các công trình xây dựng theo kế hoạch; đồng thời có báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện và các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án gửi UBND tỉnh trước ngày 20/10/2021. Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch cho lãnh đạo UBND tỉnh đi khảo sát hiện trường thực hiện các gói thầu xây dựng, kịp thời có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh công tác xây dựng đảm bảo tiến độ chung của công tác giải ngân theo kế hoạch.

2. Giao Tổ trưởng Tổ Công tác theo Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với UBND huyện Long Thành rà soát cụ thể từng trường hợp, hướng dẫn xử lý các vướng mắc của các hồ sơ cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay để UBND huyện Long Thành giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định. Trường hợp sau khi rà soát đã giải quyết trong tất cả các trường hợp, nếu còn vướng mắc không thể xử lý được, Tổ Công tác và UBND huyện Long Thành tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

3. Đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 8566/TB-UBND ngày 22/7/2021 và 10551/TB-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh: Giao UBND huyện Long Thành rà soát quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/10/2021.

4. Đối với việc cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy tay: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát trường hợp cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Long thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/10/2021.

5. Đối với các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền địa phương: Giao UBND huyện Long Thành phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định.

6. Đối với công tác xác định việc mua bán bằng giấy tay: Giao UBND huyện Long Thành chỉ đạo UBND xã Bình Sơn và các đơn vị có liên quan có thẩm quyền căn cứ Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của



UBND tỉnh, các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương xác định các nội dung liên quan đến đất đai, tài sản, vật kiến trúc ... theo đúng quy định của pháp luật.

7. Đối với các vướng mắc về việc xác định đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Long Thành dự thảo Văn bản trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn xử lý các trường hợp đồng sở hữu và đối tượng hỗ trợ chính sách chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2021.

8. Đối với Đề án đào tạo nghề giải quyết việc làm: Giao Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục triển khai Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân theo đúng quy định; kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, Thông báo này thay văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND huyện Long Thành và cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Lưu*  
**Lê Sĩ Lâm**

