

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại buổi họp nghe báo cáo dự án “Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu”

Ngày 20/01/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo dự án “Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu”.

Thành phần tham dự họp gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng và đề xuất thực hiện dự án “Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu”; các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi kết luận chỉ đạo như sau:

1. Xây dựng Dự án “Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu” nhằm bổ sung hoàn thiện các thông tin còn thiếu trên cơ sở dữ liệu được xây dựng trước đây, đồng thời xây dựng các dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định hiện hành để tổ chức thực hiện là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo dự án nêu trên vẫn còn một số nội dung chưa được đánh giá làm rõ nhất là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu giai đoạn trước đây. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần xác định đánh giá, làm rõ hiện trạng cơ sở dữ liệu đất đai đến thời điểm năm 2021, trong đó cần đánh giá cụ thể trang thiết bị, dữ liệu đất đai đã thực hiện, thông tin quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan ... những tồn tại, hạn chế cơ sở dữ liệu đất đai, từ đó đề xuất những giải pháp, công trình để hoàn thiện phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Đối với nội dung xây dựng mới cơ sở dữ liệu giá đất, cần bổ sung làm rõ sự cần thiết để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất; phạm vi, đối tượng đưa vào xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá tác động, hiệu quả áp dụng cơ sở dữ liệu giá đất vào thực tế, công tác quản lý nhà nước của Sở ngành và địa phương.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại tiến độ thực hiện dự án để xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp tài nguyên môi trường vào kế hoạch kinh phí hàng năm; quá trình thực hiện các nội dung, hạng mục trong Dự án “Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu” Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định.

Trên đây là nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại cuộc họp, UBND tỉnh thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
 - Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN. 
- Vinh KTN TBKL cơ sở dữ liệu

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Phong An