

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi tiếp, làm việc cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Ngày 17/3/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp, làm việc cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Thành phần tham dự họp gồm:

- Ông Lê Văn Gợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ông Thái Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Công Thương.
- Ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu.
- Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng đại diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo khó khăn, vướng mắc liên quan dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng; các ý kiến đóng góp, thảo luận các đơn vị dự họp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận chỉ đạo như sau:

1. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư giảm diện tích đất, không ảnh hưởng đến chuyển mục đích sử dụng rừng là phù hợp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên hệ UBND huyện Vĩnh Cửu, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục thu hồi, giao đất theo đúng quy định pháp luật.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu làm việc với các hộ dân bị giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An

mở rộng để nắm bắt nguyên vọng tái định cư của người dân, rà soát khu dân cư tái định cư số 6, để chuẩn bị các bước xét tái định cư cho các hộ dân; giao UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng theo đúng quy định.

3. Đối với diện tích đất sử dụng bố trí xây dựng Trung tâm vận hành điện đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty thủy điện Trị An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định để làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với việc thực hiện trồng rừng thay thế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để xác định vị trí, diện tích, dự toán kinh phí trồng rừng và xây dựng phương án trồng rừng thay thế gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện theo quy định.

4. Đối với diện tích đất sử dụng trong thời gian thực hiện thi công dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thủ tục thu hồi, giao đất theo đúng quy định pháp luật, sau khi dự án nghiệm thu đi vào hoạt động chính thức tính toán nhu cầu, xây dựng phương án sử dụng đất, bàn giao diện tích đất về địa phương quản lý.

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Vĩnh Cửu tạo điều kiện, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, rừng theo chỉ đạo nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp, UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
 - Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN.
- Vinh KTN TBKL diện lục

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Phong An