

Số: /KH-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Giải ngân chi tiết dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025 gồm các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Để thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt kế hoạch từ 95% trở lên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

2. Yêu cầu

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025 đối với các đơn vị chủ đầu tư dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).

2. Ban hành kế hoạch giải ngân tổng thể cấp huyện (chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm)

UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh căn cứ kế hoạch giải ngân tổng thể cấp huyện để ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025 đối với các đơn vị chủ đầu tư dự án do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị chủ đầu tư (kể cả UBND cấp huyện là chủ đầu tư) dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch:

- Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp đối với từng dự án (thông tin gồm: họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ).

- Cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu chung của các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư (thông tin gồm: họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ).

- Tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý và cả năm. Lãnh đạo được phân công đối với từng dự án theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

- Gửi thông tin Lãnh đạo được phân công đối với từng dự án, thông tin cán bộ đầu mối để báo cáo UBND tỉnh và đồng gửi Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi để phối hợp trong quá trình triển khai kế hoạch.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng (số lũy kế từ đầu năm 2025 đến thời điểm báo cáo) trước ngày 03 tháng tiếp theo đến Sở Tài chính.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ đối với các thủ tục về đầu tư công để kịp thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân.

3. Đề nghị Kho bạc nhà nước khu vực XV đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thanh toán kịp thời khi khối lượng công việc hoàn thành.

4. Giao Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng trước ngày 05 tháng tiếp theo để báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là kế hoạch giải ngân chi tiết dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025; các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, CT, NN&MT, KH&CN;
- Kho bạc nhà nước khu vực XV;
- UBND cấp huyện;
- Các đơn vị chủ đầu tư (theo danh sách);
- Chánh, Phó Văn phòng KTNS;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ

STT	Chủ đầu tư
1	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
4	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
5	Công an tỉnh Đồng Nai
6	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
7	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
8	Sở Công thương
9	Sở Nông nghiệp và Môi trường
10	Sở Khoa học và Công nghệ
11	Sở Tài chính
12	Sở Tư pháp
13	Sở Xây dựng
14	Sở Y tế
15	Tòa án nhân dân tỉnh
16	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
17	UBND huyện Cẩm Mỹ
18	UBND huyện Định Quán
19	UBND huyện Long Thành
20	UBND huyện Nhơn Trạch
21	UBND huyện Tân Phú
22	UBND huyện Thống Nhất
23	UBND huyện Trảng Bom
24	UBND huyện Vĩnh Cửu
25	UBND huyện Xuân Lộc
26	UBND thành phố Biên Hòa
27	UBND thành phố Long Khánh
28	Văn phòng Tỉnh ủy