

Số: 3823 /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An”;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 6024/TTr-SNN ngày 06 tháng 12 năm 2024 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 Dự án Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Giai đoạn 1 của Dự án tại điểm a khoản 6 và điểm a khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, như sau:

“6. Nội dung thực hiện

a) Giai đoạn 1 (Năm 2023 - đến hết tháng 8 năm 2025).

9. Thời gian thực hiện

a) Giai đoạn 1 (Năm 2023 - đến hết tháng 8 năm 2025).”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời rà soát, đánh giá và nghiên cứu các nội dung công việc thực hiện giai đoạn 2 của Dự án để điều chỉnh thời gian cho phù hợp với tiến độ thực hiện theo quy định.

b) Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí và hướng dẫn Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai không thay đổi, vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc; Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KTN.

(Khoa/duanlongbetrian/09.12-785)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Văn Phi