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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH ĐỒNG NAI                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         ––––––––                                                  –––––––––––––––––––––––– 
 Số:         /QĐ-UBND                            Đồng Nai, ngày           tháng 11  năm  2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo 

Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01) 

–––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 844/BC-SKHĐT 

ngày 17 tháng 11 năm 2020 về vi c thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp 

theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng 

bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã 

Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01), với nội dung chi tiết theo Phụ 

lục I, II đính kèm. 

Điều 2. UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy 

định và lưu ý:  

-  Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu 

phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc 

mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn. 

-  Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng, tổ chức điều chỉnh dự toán 

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và lưu ý thực hiện nội dung chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-

TTg ngày 04/4/2017 về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong 

nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm 

thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: Khi lập hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu phải căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên li u, thuốc 
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và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin đi n tử của các bộ 

quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định “Khi lập và phát 

hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng 

đối với vi c nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa 

trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, 

giá cả”.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố 

Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:         PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS.           

 

 

 Nguyễn Quốc Hùng
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 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           /          /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 
 

S 

T 

T 

Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) 
Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1  

Gói thầu số 14 (xây dựng): 

Công trình hạ tầng kỹ thuật 

và công trình điện (phần 

hạng mục xây dựng thuộc 

quy mô 2,57ha); nội dung 

công việc theo Quyết định 

số 3049/QĐ-UBND ngày 

24/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

16.175.921.000 

(Mười sáu tỷ, một trăm 

bảy mươi lăm triệu, 

chín trăm hai mươi 

mốt nghìn đồng chẵn). -  

Ngân 

sách 

tỉnh 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 300 ngày 

kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

2  

Gói thầu số 15 (thiết bị): 

Cung cấp và lắp đặt Thiết 

bị giám sát khai thác nước 

ngầm (phần hạng mục 

thuộc quy mô 2,57ha); bao 

gồm số lượng và chủng loại 

theo Phụ lục II đính kèm. 

237.160.000 

(Hai trăm ba mươi bảy 

triệu, một trăm sáu 

mươi nghìn đồng 

chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 60 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng. 

 

3  

Gói thầu số 16 (tư vấn): 

Giám sát thi công xây dựng 

cho gói thầu số 14. 

362.664.000 

(Ba trăm sáu mươi hai 

triệu, sáu trăm sáu 

mươi bốn nghìn đồng 

chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 300 ngày 

kể từ ngày ký hợp 

đồng. 
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4  

Gói thầu số 17 (tư vấn): 

Giám sát lắp đặt thiết bị cho 

gói thầu số 15. 

1.904.000 

(Một triệu, chín trăm 

linh bốn nghìn đồng 

chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 60 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng. 
 

5  

Gói thầu số 18 (tư vấn): 

Thẩm định hồ sơ mời thầu 

và thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu số 

14. 

16.175.000  

(Mười sáu triệu, một 

trăm bảy mươi lăm 

nghìn đồng chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 40 ngày 

cho tổng các công 

việc (trong đó thời 

gian thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà 

thầu là 10 ngày). 

6  
Gói thầu số 19 (tư vấn): 

Thẩm định giá thiết bị. 

50.000.000 

(Năm mươi triệu đồng 

chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

7  

Gói thầu số 20 (tư vấn): 

Khảo sát và lập phương án 

dò tìm và xử lý bom mìn, 

vật nổ. 

13.923.000 

(Mười ba triệu, chín 

trăm hai mươi ba nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

8  

Gói thầu số 21 (tư vấn): 

Thẩm định phương án và 

dự toán dò tìm và xử lý 

bom mìn, vật nổ. 

2.784.000 

(Hai triệu, bảy trăm 

tám mươi bốn nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 
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9  

Gói thầu số 22 (tư vấn): 

Giám sát thi công dò tìm và 

xử lý, hủy bom mìn, vật nổ. 

18.295.000 

(Mười tám triệu, hai 

trăm chín mươi lăm 

nghìn đồng chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

10  

Gói thầu số 23 (phi tư vấn): 

Bảo hiểm rủi ro của chủ 

đầu tư trong quá trình thực 

hiện các gói thầu số 14. 

27.289.000 

(Hai mươi bảy triệu, 

hai trăm tám mươi chín 

nghìn đồng chẵn). 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 300 ngày 

kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

11  

Gói thầu số 24 (phi tư vấn): 

Thi công rà phá bom mìn 

vật nổ phạm vi thi công và 

vận chuyển, tiêu hủy bom 

mìn vật nổ rà phá được. 

573.643.000 

(Năm trăm bảy mươi 

ba triệu, sáu trăm bốn 

mươi ba nghìn đồng 

chẵn). 

 

Chỉ định 

thầu 

thông 

thường 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Từ tháng 

11 năm 

2020 

 

Tối đa 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

 Tổng giá trị các gói thầu 
17.479.758.000 đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi tám 

nghìn đồng chẵn). 
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PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ-UBND ngày              /2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai). 

 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung chi phí Kí hiệu Số lượng Thành tiền 

Gói thầu số 15 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt Thiết bị giám sát khai thác 

nước ngầm (phần hạng mục thuộc quy mô 2,57ha). 

1 
Đồng hồ lưu lượng điện từ 

MeterTalk 
bộ 1 71.155.260 

2 
Thiết bị ghi nhận và 

truyền dữ liệu INVENTIA 
Thiết bị 1 37.998.180 

3 
Thiết bị đo mức thủy tĩnh 

MPS 
bộ 1 79.002.000 

4 Tủ quan trắc Tủ 1 11.880.000 

5 

Chi phí lắp đặt và kết nối 

truyền dữ liệu về Sở 

TNMT 

lần 1 22.275.000 

6 

Chi phí hiệu chuẩn thiết bị 

Cơ quan chức năng thực 

hiện 

lần 1 14.850.000 

 Tổng cộng     237.160.440 
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